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MONITOROVACÍ ZPRÁVA

o realizaci projektu Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

verze 1.02 

platnost od 15. ledna 2007

I. Údaje o projektu a o příjemci

	Číslo opatření
	4.3

	Registrační číslo projektu
	CZ.04.3.07/4.3.01.03/3130

	Příjemce
	PVM Projekt, s.r.o.

	Název projektu
	Poradenský a konzultační servis pro podnikatele v cestovním ruchu

	Typ zprávy
	průběžná čtvrtletní 
	X
	mimořádná
	
	závěrečná
	

	Pořadové číslo zprávy
	1/2006

	Monitorované období
	Od 01/08/2006 do 31/10/2006

	Datum vypracování zprávy
	29/11/2006

	Žádost o platbu
	ANO

	Zhotovitel zprávy
	Jméno a příjmení
	Ing. Marie Vitáková, (Romana Svobodová DiS.)

	
	Telefon
	775 555 542, (221 620 556)

	
	Email
	vitakova@pvmp.cz (svobodova@pvmp.cz)

	Datum zahájení realizace
	  1. 8.2006

	Datum ukončení realizace
	31. 5.2008


II. REALIZACE PROJEKTU

II.1 Realizované klíčové aktivity

	Číslo aktivity
	1

	Název klíčové aktivity
	Řízení projektu, realizace a financování

	Období realizace aktivity
	Srpen 2006 až květen 2008

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Projektový manažer (vedoucí projektu) zahájil svoji činnost bezprostředně se zahájením projektu.

Asistentka projektu u žadatele a u partnera byla vybrána v průběhu měsíce srpna a od září vykonává svoji činnost a je zaměstnána na zkrácený pracovní úvazek, jak je ve schváleném projektu plánováno. (V srpnu činnost asistenta projektového manažera za žadatele a partnera vykonával pracovník společnosti na základě dohody o provedení práce.)

O září je určena také osoba konzultanta koordinátora a v říjnu byla zahájena konzultační a poradenská činnost pro klienty projektu. Zde došlo k nepatrnému zpoždění, jelikož v září byly navázány teprve první kontakty s potenciálními klienty projektu.

Jinak se projekt, až na dílčí zpoždění, které nepřesáhlo u žádné aktivity ani 30 dnů realizuje podle plánu.

Projektový manažer vytvořil základní realizační tým. Byla uzavřena dohoda s partnerem. Čerpání finančních prostředků zatím probíhá podle plánu (vzhledem k zapojení partnera je čerpání finančních prostředků ze strany partnera nepatrně zpožděné – necelý měsíc, viz níže). 


	Číslo aktivity
	2

	Název klíčové aktivity
	Organizační zabezpečení

	Období realizace aktivity
	Srpen 2006 až květen 2008

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Výběrová komise na tuto aktivitu neschválila žádné finanční prostředky. Organizační zabezpečení probíhá v rámci režie společnosti.


	Číslo aktivity
	3

	Název klíčové aktivity
	Nákup zařízení a vybavení

	Období realizace aktivity
	Srpen 2006 až listopad 2006

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Bylo nakoupeno základní vybavení, tj. 1x PC notebook, pro asistentku a vedoucího projektu, který byl vybaven základním SW. Kancelář byla dále vybavena telefonním aparátem a mobilním telefonem podle plánu v projektu. Nově pronajatá kancelář byla již připojena k internetu, toto rozšíření router atd. bylo pořízeno v rámci DHM. V rámci těchto nákladů byl pořízen pořadač (jeden bude pořízen ještě partnerem) pro uložení projektové dokumentace.

Dále měla být pořízena kopírka- tiskárna v základním provedení pro tisk a kopírování dokladů, výkazů, zpráv, žádostí, analýz atd. Vzhledem ke krácení této rozpočtové položky VK, bylo obtížné pořídit takovéto multifunkční zařízení, byla ze strany partnera až na počátku listopadu pořízena tiskárna doplněná scannerem. Tato dílčí změna nijak nenaruší rozpočet projektu a zajistí plnou funkčnost podle projektového záměru. Právě u této položky (aktivity) vzhledem k zapojení partnera, došlo k tomu, že čerpání finančních prostředků ze strany partnera je nepatrně zpožděné (cca 14 dnů).

   U této aktivity jsme také v rámci položky „nákup výsledků výzkumu a odborné činnosti“ předpokládali, že budou nakoupena data ze šetření od ČSÚ, ze šetření zaměřených na cestovní ruch, která budou sloužit jak konzultantům tak klientům. Zatím z jednání s ČSÚ vyplývá, že bude možné nakoupit pravděpodobně pouze publikace ČSÚ a přehledy za tuto oblast rezortně zaměřených šetření a dat za hl. m. Prahu je velmi málo.

Proto bychom rádi část takto ušetřených finančních prostředků z této položky využili na dovybavení našeho partnera výpočetní technikou, pokud to bude možné.


	Číslo aktivity
	4

	Název klíčové aktivity
	Provoz místní kanceláře

	Období realizace aktivity
	Srpen 2006 až květen 2006

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Kancelář pro řízení projektu byla pronajata a otevřena na počátku měsíce září. Tuto kancelář společně využívá žadatel s partnerem projektu. Během měsíce srpna byly využívány pro účely projektu stávající prostory žadatele a stávající vybavení.

Část nájemného hrazeného za pronájem kanceláře odpovídá částce schválené v rozpočtu na tuto aktivitu, doplatek nájemného za kancelář hradí příjemce ze svých vlastních zdrojů. 

V nové kanceláři bylo nainstalováno pevné připojení k internetu s dostatečnou kapacitou, dále pak telefon pro asistentku. Asistentka byla vybavena také mobilním telefonem. Z prostředků projektu jsou hrazeny náklady na hovorné a paušál pouze pro tato telefonní čísla a poměrné náklady na internetové připojení.

Vozidlo bylo doposud využito pouze na dovoz zařízení a vybavení nebo na dovoz spotřebního materiálu, který byl také nakoupen podle plánu čerpáni na tuto položku.

Minimální náklady zatím představuje také poštovné.


	Číslo aktivity
	5

	Název klíčové aktivity
	Nákup služeb

	Období realizace aktivity
	Říjen až prosinec 2006, únor až květen 2007, červenec až listopad 2007, leden až březen 2008

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Prostřednictvím nákupu služeb je zajišťováno vedení účetnictví na samostatném účtu projektu u žadatele i vedení účetnictví u partnera. Tyto služby jsou zajišťovány smluvně. Vzhledem k zahájení projektu nákup specializovaných služeb pro potřeby klientů zatím nebyl zahájen a nebyl ani v plánu. 

Dále budou prostředky využity pro zabezpečení a naplnění internetových stránek. Na adrese www.pvmp.cz byly již stránky projektu zkušebně spuštěny, ale fakturace zatím neproběhla, bude provedena až po ukončení zkušebního provozu. Smluvně byla tato služba zajištěna s dostatečným prostorem na disku provozovatele serveru.


	Číslo aktivity
	6

	Název klíčové aktivity
	Oslovení a výběr účastníků

	Období realizace aktivity
	srpen až říjen 2006, únor až březen 2007, září až říjen 2007

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Nabídku služeb v současné době inzerujeme prostřednictvím internetu a v nejbližší době bude inzerována i v tisku. Vzhledem k tomu, že VK výrazně snížila rozpočet na tuto položku, hledali jsme co nožná nejlevnější inzerci v pražkách periodikách. Již jsme ji našli a inzerát vyšel v deníku Expres listopadu.

Dále byl zpracován informační leták o službách projektu, který jsme začali distribuovat na pobočky PÚP, ŽÚ, VŠ atd. V této činnosti budeme pokračovat i nadále.


	Číslo aktivity
	7

	Název klíčové aktivity
	Individuální konzultace a poradenství pro podnikatele v CR

	Období realizace aktivity
	září 2006 až květen 2008

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Konzultace s prvními klienty byly již zahájeny. Tato služba byla zatím poskytnuta pro prvních 6 účastníků projektu. Jednalo se o úvodní seznamovací konzultaci. Se všemi klienty bylo dohodnuto, že budou využívat poradenské služby po novém roce až si zváží, jak nejlépe naše služby mohou pro své záměry využít a seznámí se s tím co jim projekt nabízí.

Všechny konzultace jsou zaznamenány na monitorovacích listech a jsou uloženy jako součást dokumentace projektu.

Externí experti do poradenských služeb zatím zahrnuti nebyli, počítáme s nimi později až budou klienti řešit konkrétní problémy u svých projektových záměrů.


	Číslo aktivity
	8

	Název klíčové aktivity
	Tisková konference na závěr projektu

	Období realizace aktivity
	na závěr projektu, květen 2008

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Bude realizována až na závěr projektu.


II.2 Další informace o průběhu realizace projektu

	Projekt probíhá podle plánu, v některých aktivitách došlo na počátku projektu bohužel k mírnému zpoždění. Toto zpoždění bude během dalšího čtvrtletí odstraněno.

Zájem cílové skupiny je zatím předčasné hodnotit, inzerci zatím nebylo možné realizovat v plném rozsahu. Nicméně první osoby projevili zájem o další konzultace, což dává základní předpoklad pro úspěšné pokračování projektu. Zároveň lze konstatovat, že koncem října již byly dohodnuty další termíny konzultací na listopad t.r.


III. FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Vyplňuje se pouze v případě, že je s Monitorovací zprávou zároveň předkládána Žádost o platbu

III.1 Přehled čerpání uznatelných výdajů

	Schválený rozpočet projektu (v Kč)
	1 957 000

	Celková schválená podpora (v Kč)
	1 957 000

	Uznatelné výdaje prokazované v tomto období (v Kč)
	148 914,89

	Prokázané uznatelné výdaje od zahájení realizace (v Kč)
	0,0


Podrobnosti o čerpání uznatelných výdajů  jsou uvedeny v příloze č. 5 Monitorovací zprávy
III.2 Vlastní zdroje

	Celkové financování uznatelných výdajů z vlastních zdrojů (v Kč)
	0,0

	Financování uznatelných výdajů z vlastních zdrojů v tomto období (v Kč)
	0,0

	Prokázané financování uznatelných výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace (v Kč)
	0,0


III.3 Příjmy projektu

	V tomto monitorovaném období (v Kč)
	65,72

	Kumulované příjmy od zahájení realizace (v Kč)
	65,72

	Celkové předpokládané příjmy projektu (v Kč)
	

	Rozdíl předpokládaných a kumulovaných příjmů (v Kč)
	

	Rozdíl předpokládaných a kumulovaných příjmů z minulé monitorovací zprávy (v Kč)
	

	Celkové snížení do žádosti o platbu (v Kč)
	65,72

	Specifikujte zdroj příjmů projektu 

	Úroky na samostatném účtu projektu.


	Poznámky

	


III.4 Přehled žádostí o platbu

	Požadováno v přiložené žádosti (v Kč)
	148 849,17


	Předchozí žádosti o platbu

	Pořadové číslo
	Datum
	Vyplaceno (v Kč)

	0 - záloha
	18/8/2006
	391400,00

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	Celkem:
	391400,00

	Vyplaceno z přidělené finanční podpory (v %)
	20%

	Poznámky

	


IV. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

	Objem zadávacích řízení bez DPH (v Kč)
	Vyhlášená zadávací řízení
	Uzavřená zadávací řízení

	
	Počet
	Objem (v Kč)
	Počet
	Objem (v Kč)

	100 000 – 499 999
	*
	
	*
	

	500 000 – 1 999 999
	*
	
	*
	

	2 000 000 a více
	*
	
	*
	

	Nadlimitní dle zákona č. 40/2004
	*
	
	*
	

	Celkem
	*
	
	*
	


Podrobnosti o jednotlivých zadávacích řízeních jsou uvedeny v příloze č. 2 Monitorovací zprávy
V. VEŘEJNÁ PODPORA

	Typ podpory
	Počet podpořených subjektů
	Suma poskytnuté veřejné podpory (v Kč)

	De minimis
	6
	3 875,-

	Blokové výjimky
	*
	*

	Celkem
	6
	3 875,-

	Veřejná podpora poskytnuta přímo příjemci
	NE


Podrobnosti o poskytnutí jednotlivých veřejných podpor jsou uvedeny v příloze č. 3 Monitorovací zprávy.
VI. Přehled provedených kontrol
	Název subjektu, který provedl kontrolu
	*

	Datum kontroly
	*

	Číslo kontroly
	*

	Závěry kontroly

	

	Nápravná opatření splněna
	NE

	Poznámky

	


VII. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU

	Popis problémů spojených s realizací projektu, které mají vliv na plnění jeho cílů

	V monitorovaném období se nevyskytly takové problémy, které by měly vliv na plnění cílů projektu.

	Popis opatření na odstranění těchto problémů

	V monitorovaném období nebylo za potřebí přijímat taková opatření.


VIII. PUBLICITA

	Popis zajištění publicity a informování o projektu

	Na adrese www.pvmp.cz byly zkušebně spuštěny stránky, které informují zájemce o tom, co projekt nabízí. Tyto stránky budou postupně doplňovány o další informace pro zájemce o projekt.
Dále byl zadán informační inzerát, který bude čtenáře informovat o tom co vše projekt nabízí a jak mohou služeb využít.

Zpracované a vytištěné informační letáky jsou postupně distribuovány.

Byly objednány také propagační materiály, kancelář byla dále vybavena vlajkami a vlaječkami ČR a EU. Veškeré vybavení kanceláře, nakoupené z prostředků projektu, bylo označeno samolepkou s logem ESF a EU. 
Při propagaci projektu jsou tak dodržována pravidla vizuální identity ESF v ČR uvedená v Příručce pro příjemce.


IX. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU

	Formální změny ve sledovaném období

	Ne.

	Věcné změny ve sledovaném období

	Ne.

	Změny rozpočtu ve sledovaném období

	Ne.


V případě nepodstatných změn rozpočtu přiložte přepracovaný rozpočet projektu jako přílohu č. 9 Monitorovací zprávy; v případě změn v harmonogramu přiložte přepracovaný harmonogram projektu jako přílohu č. 10 Monitorovací zprávy

X. PodStatné Změny projektu

V případě podstatných změn projektu se postupuje podle kapitoly 2.5.2 Příručky pro příjemce.

XI. monitorovací ukazatele

Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů se vykazují pomocí Benefit MONITORING, podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 Monitorovací zprávy.

	Zdroje dat pro monitorovací ukazatele

	Souhrnné monitorovací listy podpořených osob.

	Komentář k monitorovacím ukazatelům

	Počet podpořených organizací: 2/2/2, žadatel a partner, (žadatel s.r.o., partner o.p.s.)
Počet podpořených osob, klientů služeb:   86/6/6, konzultace poskytnuty 6-ti klientům, (5x s.r.o a 1x fyzická osoba)
Počet nově vytvořených či inovovaných produktů: 1/0/0   výsledkem bude publikace (studijní materiál) pro oblast CR,
Podíl osob klientů sl. u kt. pod. spln. účel: 75%/-/- nelze na začátku projektu hodnotit.

	Podíl cílové skupiny z území JPD 2 (v %)
	

	Je projekt převážně fyzicky realizován v území JPD 2
	NE

	Přesná adresa realizace
	Ulice
	Londýnská 

	
	Číslo popisné
	

	
	Číslo orientační
	57

	
	Městská část
	Praha 2

	
	PSČ
	120 00


XII. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako příjemce podpory z JPD 3 prohlašuji, že:

1. všechny informace v předložené monitorovací zprávě a přílohách  jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

2. projekt je realizován v souladu se Smlouvou o poskytnutí finanční podpory a Rozhodnutím o poskytnutí dotace

3. při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 S., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

4. projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži

5. na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů, než je uvedeno ve Smlouvě o poskytnutí finanční podpory a Rozhodnutí o poskytnutí dotace;
6. k dnešnímu dni mám vypořádány všechny závazky po lhůtě splatnosti, zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění, pojistné a penále na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti či odvody za porušení rozpočtové kázně,  vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, SZIF, Celní správě, krajům, obcím a svazkům obcí, zároveň nemám další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů či Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují. (Posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky, tzn. subjekt je považován pro účely poskytnutí prostředků EU za bezdlužný);

7. cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program JPD 3;

8. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH prohlašuje, že) v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do uznatelných nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši uznatelných nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);

9. prohlašuji, že do uznatelných nákladů byly zahrnuty pouze položky v ceně bez DPH a dále jen položky v ceně s DPH, u nichž není možné, aby byl nárokován odpočet DPH na vstupu. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu na tuto poměrnou část DPH, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do uznatelných nákladů, získám nárok na odpočet DPH na vstupu, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši uznatelných nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty);

10. souhlasím se zveřejněním přílohy č. 12 na internetových stránkách hl. m. Prahy a s využitím informací uvedených v této příloze pro publicitu programů spolufinancovaných z rozpočtu EU prostřednictvím Evropského sociálního fondu.

	Jméno, příjmení statutárního zástupce/ oprávněné osoby*
	Ing. Marie Vitáková

	Funkce v organizaci:
	jednatel

	V Praze dne
	29. listopadu 2006
	Podpis a razítko
	...................................................




* Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo pověření od statutárního zástupce uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí finanční podpory a Rozhodnutí o poskytnutí dotace. (V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Monitorovací zprávě; pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno univerzálně pro celý projekt a bylo předloženo současně se Žádostí o finanční podporu z JPD 3 (nebo následně), není nutné jej k Monitorovací zprávě dokládat, pouze se na tomto místě uvede poznámka o uvedené skutečnosti.)

XIII. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY

	Příloha
	Přiloženo 

	1. Monitorovací ukazatele (sestava vygenerovaná z programu Benefit MONITORING)
	ANO

	2. Přehled zadávacích řízení
	NE

	3. Přehled poskytnutých veřejných podpor
	ANO

	4. Žádost o platbu
	ANO

	5. Přehled čerpání uznatelných výdajů (pouze pokud je zároveň předkládána žádost o platbu; soubor ve formátu .xls)
	ANO

	6. Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána žádost o platbu)
	ANO

	7. Kopie účetních dokladů (pouze pokud je předkládána žádost o platbu)
	ANO

	8. Výpis z účtu projektu (pouze pokud je předkládána žádost o platbu)
	ANO

	9. Přepracovaný rozpočet projektu (pokud byly provedeny nepodstatné změny rozpočtu; soubor ve formátu .xls)
	ANO/NE

	10. Přepracovaný harmonogram projektu
	NE

	11. Auditorská zpráva (pouze pro závěrečnou zprávu pro projekty nad 3 mil. Kč)
	NE

	12. Souhrnná informace o realizovaném projektu
	NE


Ve sloupci „Přiloženo“ uveďte ANO u příloh, které jsou k Monitorovací zprávě přiloženy, a NE u příloh, které nejsou k Monitorovací zprávě přiloženy.
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