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Kopie 070531
MONITOROVACÍ ZPRÁVA

o realizaci projektu Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

verze 1.02 

platnost od 15. ledna 2007

I. Údaje o projektu a o příjemci

	Číslo opatření
	4.3

	Registrační číslo projektu
	CZ.04.3.07/4.3.01.03/3130

	Příjemce
	PVM Projekt, s.r.o.

	Název projektu
	Poradenský a konzultační servis pro podnikatele v cestovním ruchu

	Typ zprávy
	průběžná čtvrtletní 
	X
	mimořádná
	
	závěrečná
	

	Pořadové číslo zprávy
	3/2007

	Monitorované období
	Od  01/02/2007 do 30/04/2007

	Datum vypracování zprávy
	30. 05. 2007

	Žádost o platbu
	ANO

	Zhotovitel zprávy
	Jméno a příjmení
	Ing. Marie Vitáková,

(Romana Svobodová DiS.)

	
	Telefon
	775 555 542,

(221 620 556)

	
	Email
	vitakova@pvmp.cz 

(svobodova@pvmp.cz)

	Datum zahájení realizace
	01. 08. 2006

	Datum ukončení realizace
	31. 05. 2008


II. REALIZACE PROJEKTU

II.1 Realizované klíčové aktivity

	Číslo aktivity
	1

	Název klíčové aktivity
	Řízení projektu, realizace a financování

	Období realizace aktivity
	Srpen 2006 až květen 2008

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Vedoucí projektu, resp. projektová manažerka v jedné osobě pokračovala ve své činnosti spolu s asistentkou projektu u žadatele a asistentkou projektu u partnera. Jednalo se především o pokračování v plánování, přípravě a realizaci jednotlivých konzultací, nákupu případných kancelářských potřeb a vedení projektu. A to jak po stránce finanční, tak účetní. 

U příjemce pokračovala realizace poradenské a konzultační činnosti, která započala v říjnu 2006. Tuto činnost výkonně zajišťuje poradce, který ji vykonává na základě dohody o pracovní činnosti. Od 1. listopadu 2006 započala realizace poradenské a konzultační činnosti také u partnera projektu. Tuto činnost provádí poradce, což je jiná osoba než příjemce dotace, který ji vykonává na základě dohody o pracovní činnosti.
V tomto období došlo k mírnému nárůstu počtu konzultací a bylo také postupně rozpracováno mnoho nových kontaktů, které se projeví v následujícím monitorovacím období.

Vlastní projekt je realizován podle plánu včetně čerpání finančních prostředků.


	Číslo aktivity
	2

	Název klíčové aktivity
	Organizační zabezpečení


	Období realizace aktivity
	Srpen 2006 až květen 2008

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Protože výběrová komise neschválila na tuto aktivitu žádné finanční prostředky. Organizační zabezpečení probíhá v rámci režie společnosti.


	Číslo aktivity
	3

	Název klíčové aktivity
	Nákup zařízení a vybavení

	Období realizace aktivity
	Srpen 2006 až listopad 2006

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Ke stávajícímu zařízení a vybavení kanceláře byla partnerem projektu zakoupena na počátku listopadu tiskárna spolu se skenerem v základním provední pro tisk a kopírování dokladů, výkazů, zpráv, žádostí, analýz atd. 
Toto řešení bylo přijato s ohledem na krácení této rozpočtové položky výběrovou komisí. Tato dílčí změna nijak nenaruší rozpočet projektu a zajistí plnou funkčnost zařízení podle projektového záměru. Právě u této položky, resp. aktivity z důvodu postupného zapojení partnera, došlo k nepatrnému zpoždění při čerpání finančních prostředků. Toto zpoždění je postupně snižováno.

Kancelář projektu byla dále dovybavena z vlastních prostředků příjemce dotace kontejnerem.

Partner projektu zakoupil a dovybavil kancelář z prostředků projektu jedním pořadačem pro uložení projektové dokumentace.

Pro vlastní každodenní provoz kanceláře byly pak dokoupeny nezbytné kancelářské potřeby.

Pro jednání s klienty a poskytování konzultací v sídle nositele projektu byl z vlastních prostředků žadatele pořízen jednací stůl a čtyři židle.

Pokud jde o nákup výsledků výzkumu a odborné činnosti, byla zakoupena publikace „Výklad zákona o ochraně přírodního dědictví“ včetně prováděcích předpisů. Tato publikace je využívána při konzultacích k dané problematice (tvorba regionálních produktů cestovního ruchu ve vazbě na ochranu přírodního dědictví).


	Číslo aktivity
	4

	Název klíčové aktivity
	Provoz místní kanceláře

	Období realizace aktivity
	Srpen 2006 až květen 2008

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Žadatel spolu s partnerem projektu společně využívají kancelář pro řízení projektu, která byla pronajata a otevřena v prvním monitorovaném období.

Část nájemného hrazeného za pronájem kanceláře odpovídá částce schválené v rozpočtu na tuto aktivitu, doplatek nájemného za kancelář i zvýšení tohoto nájemného o inflaci hradí hradit příjemce ze svých vlastních zdrojů. 

Další položku nákladů na provoz místní kanceláře tvoří poměrné náklady na internetové připojení i náklady na paušál a hovorné pro pevnou linku, resp. náklady na hovorné mobilního telefonu, které jsou hrazeny z prostředků projektu. Poštovné představuje minimální náklady projektu.

V tomto období nebylo využito vozidlo pro dovoz zařízení nebo vybavení kanceláře spotřebním materiálem. S touto položkou je však třeba počítat příp. v příštích monitorovaných obdobích.



	Číslo aktivity
	5

	Název klíčové aktivity
	Nákup služeb

	Období realizace aktivity
	Říjen až prosinec 2006, únor až květen 2007, červenec až listopad 2007, leden až březen 2008

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	I v tomto monitorovaném období bylo prostřednictvím nákupu služeb zajišťováno vedení účetnictví u žadatele i vedení účetnictví u partnera, resp. vedení finančních prostředků na samostatném účtu projektu jak  u žadatele, tak u partnera. Tyto služby jsou zajišťovány smluvně.

Nákup specializovaných služeb pro potřeby klientů v tomto monitorovacím období nebyl realizován.




	Číslo aktivity
	6

	Název klíčové aktivity
	Oslovení a výběr účastníků

	Období realizace aktivity
	srpen až říjen 2006, únor až březen 2007, září až říjen 2007

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Účastníci projektu byli osloveni jednak prostřednictvím inzerátu v odborném tisku v měsíci březnu, prostřednictvím internetových stránek a v neposlední řadě i prostřednictvím letáků, které byly ve druhé vlně distribuovány.

V inzerátu,který vyšel v březnu 2007, společnost PVM Projekt s.r.o. oznámila, že probíhá projekt Poradenský a konzultační servis pro podnikatele v cestovním ruchu (reg.číslo: CZ.04.3.07/4.3.01.03), který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu , státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Magistrátu hl.města Prahy, jehož cílem je pomoci začínajícím i stávajícím podnikatelům v cestovním ruchu s tvorbou a realizací jejich podnikatelských záměrů a projektů, a to jak ve prospěch rozvoje firmy, tak ve prospěch rozvoje cestovního ruchu v Praze , resp. v ČR.

Současně zde byl připojen odkaz na internetové stránky www.pvmp.cz  a projektového manažera či jeho asistentku.




	Číslo aktivity
	7

	Název klíčové aktivity
	Individuální konzultace a poradenství pro podnikatele v CR

	Období realizace aktivity
	září 2006 až květen 2008

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	V tomto monitorovaném období poskytovali konzultace jak příjemce dotace, tak i partner projektu. V tomto monitorované období byly poradenství a konzultace poskytnuty jedenácti účastníkům projektu, to znamená od začátku projektu byly tyto služby poskytnuty již 26  účastníkům projektu. 
Jednalo se především o úvodní seznamovací konzultace. Se všemi klienty bylo dohodnuto, že budou využívat naše poradenské služby i v dalším období poté, co ještě podrobněji zváží své záměry a využití našich služeb při realizaci jejich podnikatelských záměrů. Řada klientů této možnosti již využívá.
Všechny konzultace jsou zaznamenány na monitorovacích listech a jsou uloženy jako součást dokumentace projektu. Zatímco v prvním období se jednalo o 7,75 hodin konzultací poskytnutých 6 klientům (3 ženy), v tomto období se již jednalo o celkem 15 klientů a 51,25 hodin poskytnutých konzultací. Ve třetím monitorovaném období šlo o 26 klientů a 109,25 hodin konzultací. Očekáváme, že v tomto trendu budeme pokračovat.
Externí experti nebyli do poradenských služeb ani v tomto monitorovaném období zahrnuti. Počítáme s jejich využitím později, při řešení některých specifických problémů (např. v právní problematice).



	Číslo aktivity
	8

	Název klíčové aktivity
	Tisková konference na závěr projektu

	Období realizace aktivity
	na závěr projektu, květen 2008

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Bude realizována až na závěr projektu.


II.2 Další informace o průběhu realizace projektu

	Projekt probíhá podle plánu, mírná zpoždění, ke kterým v některých aktivitách na počátku projektu došlo se téměř podařilo dohnat.
Zájem cílové skupiny je zatím předčasné hodnotit, nicméně většina klientů již projevila zájem o další konzultace, což dává základní předpoklad pro úspěšné pokračování projektu. V průběhu ledna byly naplánovány další termíny konzultací na měsíce únor až duben t.r. K jednání s dalšími potenciálními klienty jsme mimo jiné využili konání veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR, které se konaly počátkem ledna v Brně, i Holiday World, který se konal v únoru v Praze.


III. FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Vyplňuje se pouze v případě, že je s Monitorovací zprávou zároveň předkládána Žádost o platbu

III. 1 Přehled čerpání uznatelných výdajů

	Schválený rozpočet projektu (v Kč)
	1 957 000,00

	Celková schválená podpora (v Kč)
	1 957 000,00

	Uznatelné výdaje prokazované v tomto období (v Kč)
	310 503,47

	Prokázané uznatelné výdaje od zahájení realizace (v Kč)
	459 274,37


Podrobnosti o čerpání uznatelných výdajů  jsou uvedeny v příloze č. 5 Monitorovací zprávy
III. 2 Vlastní zdroje

	Celkové financování uznatelných výdajů z vlastních zdrojů (v Kč)
	0,0

	Financování uznatelných výdajů z vlastních zdrojů v tomto období (v Kč)
	0,0

	Prokázané financování uznatelných výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace (v Kč)
	0,0


III. 3 Příjmy projektu

	V tomto monitorovaném období (v Kč)
	38,3

	Kumulované příjmy od zahájení realizace (v Kč)
	104,02

	Celkové předpokládané příjmy projektu (v Kč)
	

	Rozdíl předpokládaných a kumulovaných příjmů (v Kč)
	

	Rozdíl předpokládaných a kumulovaných příjmů z minulé monitorovací zprávy (v Kč)
	

	Celkové snížení do žádosti o platbu (v Kč)
	

	Specifikujte zdroj příjmů projektu 

	                       Úroky na samostatném účtu projektu.


	Poznámky

	


III. 4 Přehled žádostí o platbu 


	Požadováno v přiložené žádosti (v Kč)
	310.465,17


	Předchozí žádosti o platbu

	Pořadové číslo
	Datum
	Vyplaceno (v Kč)

	0 - záloha
	18/08/2006
	391 400,00

	1
	29/11/2006
	0,00

	2
	
	

	3
	
	

	Celkem:
	391 400,00

	Vyplaceno z přidělené finanční podpory (v %)
	20%

	Poznámky

	


IV. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

	Objem zadávacích řízení bez DPH (v Kč)
	Vyhlášená zadávací řízení
	Uzavřená zadávací řízení

	
	Počet
	Objem (v Kč)
	Počet
	Objem (v Kč)

	100 000 – 499 999
	*
	
	*
	

	500 000 – 1 999 999
	*
	
	*
	

	2 000 000 a více
	*
	
	*
	

	Nadlimitní dle zákona č. 40/2004
	*
	
	*
	

	Celkem
	*
	
	*
	


Podrobnosti o jednotlivých zadávacích řízeních jsou uvedeny v příloze č. 2 Monitorovací zprávy
V. VEŘEJNÁ PODPORA

	Typ podpory
	Počet podpořených subjektů
	Suma poskytnuté veřejné podpory (v Kč)

	De minimis
	8
	25 500,-

	Blokové výjimky
	*
	*

	Celkem
	8
	25 500,-

	Veřejná podpora poskytnuta přímo příjemci
	NE


Podrobnosti o poskytnutí jednotlivých veřejných podpor jsou uvedeny v příloze č. 3 Monitorovací zprávy.
VI. Přehled provedených kontrol
	Název subjektu, který provedl kontrolu
	*

	Datum kontroly
	*

	Číslo kontroly
	*

	Závěry kontroly

	

	Nápravná opatření splněna
	NE

	Poznámky

	


VII. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU

	Popis problémů spojených s realizací projektu, které mají vliv na plnění jeho cílů

	V monitorovaném období se nevyskytly takové problémy, které by měly vliv na plnění cílů projektu.

	Popis opatření na odstranění těchto problémů

	V monitorovaném období nebylo za potřebí přijímat taková opatření.


VIII. PUBLICITA

	Popis zajištění publicity a informování o projektu

	Na adrese www.pvmp.cz byly v minulém monitorovaném období nainstalovány webové stránky, které informovaly a informují zájemce o tom, co tento projekt nabízí. Tyto stránky jsou postupně doplňovány o další informace pro zájemce o projekt.
Dále byl v březnu uveřejněn informační inzerát v odborném tisku, který čtenáře informoval o tom co vše projekt nabízí a jak mohou konzultací a služeb od žadatele či jeho partnera využít.

Zpracované a vytištěné informační letáky byly ve druhé vlně distribuovány na úřady městských částí Prahy, pobočky Úřadu práce a na Vysokou školu hotelovou v Praze 8.

Při propagaci projektu jsou tak dodržována pravidla vizuální identity ESF v ČR uvedená v Příručce pro příjemce.


IX. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU

	Formální změny ve sledovaném období

	Ne.

	Věcné změny ve sledovaném období

	Ne.

	Změny rozpočtu ve sledovaném období

	Ne.


V případě nepodstatných změn rozpočtu přiložte přepracovaný rozpočet projektu jako přílohu č. 9 Monitorovací zprávy; v případě změn v harmonogramu přiložte přepracovaný harmonogram projektu jako přílohu č. 10 Monitorovací zprávy

X. PodStatné Změny projektu

V případě podstatných změn projektu se postupuje podle kapitoly 2.5.2 Příručky pro příjemce.

XI. monitorovací ukazatele

Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů se vykazují pomocí Benefit MONITORING, podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 Monitorovací zprávy.

	Zdroje dat pro monitorovací ukazatele

	Souhrnné monitorovací listy podpořených osob.

	Komentář k monitorovacím ukazatelům

	Počet podpořených organizací: 2, žadatel a partner, (žadatel s.r.o., partner o.p.s.)

Počet podpořených osob, klientů služeb: 26, konzultace poskytnuty 26-ti klientům, (19x s.r.o a 7x fyzická osoba)

Podíl osob klientů služeb, u kterých podpora splnila účel odhadujeme na 75% až 80%. Přesněji tento ukazatel nelze na začátku projektu hodnotit.

	Podíl cílové skupiny z území JPD 2 (v %)
	

	Je projekt převážně fyzicky realizován v území JPD 2
	NE

	Přesná adresa realizace
	Ulice
	Londýnská 

	
	Číslo popisné
	

	
	Číslo orientační
	57

	
	Městská část
	Praha 2

	
	PSČ
	120 00


XII. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako příjemce podpory z JPD 3 prohlašuji, že:

1. všechny informace v předložené monitorovací zprávě a přílohách  jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

2. projekt je realizován v souladu se Smlouvou o poskytnutí finanční podpory a Rozhodnutím o poskytnutí dotace

3. při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 S., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

4. projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži

5. na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů, než je uvedeno ve Smlouvě o poskytnutí finanční podpory a Rozhodnutí o poskytnutí dotace;
6. k dnešnímu dni mám vypořádány všechny závazky po lhůtě splatnosti, zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění, pojistné a penále na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti či odvody za porušení rozpočtové kázně,  vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, SZIF, Celní správě, krajům, obcím a svazkům obcí, zároveň nemám další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů či Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují. (Posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky, tzn. subjekt je považován pro účely poskytnutí prostředků EU za bezdlužný);

7. cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program JPD 3;

8. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH prohlašuje, že) v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do uznatelných nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši uznatelných nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);

9. prohlašuji, že do uznatelných nákladů byly zahrnuty pouze položky v ceně bez DPH a dále jen položky v ceně s DPH, u nichž není možné, aby byl nárokován odpočet DPH na vstupu. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu na tuto poměrnou část DPH, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do uznatelných nákladů, získám nárok na odpočet DPH na vstupu, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši uznatelných nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty);

10. souhlasím se zveřejněním přílohy č. 12 na internetových stránkách hl. m. Prahy a s využitím informací uvedených v této příloze pro publicitu programů spolufinancovaných z rozpočtu EU prostřednictvím Evropského sociálního fondu.

	Jméno, příjmení statutárního zástupce/ oprávněné osoby*
	Ing. Marie Vitáková

	Funkce v organizaci:
	Jednatel

	V Praze dne
	30. května 2007
	Podpis a razítko
	...................................................




· Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo pověření od statutárního zástupce uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí finanční podpory a Rozhodnutí o poskytnutí dotace. (V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Monitorovací zprávě; pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno univerzálně pro celý projekt a bylo předloženo současně se Žádostí o finanční podporu z JPD 3 (nebo následně), není nutné jej k Monitorovací zprávě dokládat, pouze se na tomto místě uvede poznámka o uvedené skutečnosti.)

XIII. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY

	Příloha
	Přiloženo 

	1. Monitorovací ukazatele (sestava vygenerovaná z programu Benefit MONITORING)
	ANO

	2. Přehled zadávacích řízení
	NE

	3. Přehled poskytnutých veřejných podpor
	ANO

	4. Žádost o platbu
	ANO

	5. Přehled čerpání uznatelných výdajů (pouze pokud je zároveň předkládána žádost o platbu; soubor ve formátu .xls)
	ANO

	6. Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána žádost o platbu)
	ANO

	7. Kopie účetních dokladů (pouze pokud je předkládána žádost o platbu)
	ANO

	8. Výpis z účtu projektu (pouze pokud je předkládána žádost o platbu)
	ANO

	9. Přepracovaný rozpočet projektu (pokud byly provedeny nepodstatné změny rozpočtu; soubor ve formátu .xls)
	NE

	10. Přepracovaný harmonogram projektu
	NE

	11. Auditorská zpráva (pouze pro závěrečnou zprávu pro projekty nad 3 mil. Kč)
	NE

	12. Souhrnná informace o realizovaném projektu
	NE


Ve sloupci „Přiloženo“ uveďte ANO u příloh, které jsou k Monitorovací zprávě přiloženy, a NE u příloh, které nejsou k Monitorovací zprávě přiloženy.
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